



Общество с ограниченной ответственностью

# «Славянский Дом»

153022 г. Иваново, ул. Велижская д. 8, тел.: 938-106  
ИНН 3728026289; КПП 370201001; ОГРН 1033700062990;  
Р/сч 40702810717000008245 в ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639  
ПАО СБЕРБАНК г. Иваново  
кор/счет: 3010181000000000608; БИК 042406608;  
ОКПО 44750668; ОКОНХ 61110, 61124

## ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

**НА МАРТ-АПРЕЛЬ 2020г.**

на объекте «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново (Литер 3)»

### **1. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ:**

1.1. Выполнение СМР по устранению мелких недоделок (замоноличивание швов между лестничными маршами, заделка отверстий вокруг инженерных коммуникаций, перекрытия лифтовых узлов и т.д.).

### **2. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА:**

2.1. Выполнение кладка на отдельных локальных участках (технологические проемы, окладка вентканалов и т.д.).

### **3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ:**

3.1. Выполнение СМР по устройству кровли 3 секции.

### **4. ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ/ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВО ФАСАДОВ:**

4.1. Выполнение СМР по заполнению наружных оконных проемов ПВХ изделиями на 11-17 этажах центральной части главного фасада.

4.2. Устранение дефекты по установленным оконным и балконным ПВХ изделиям.

4.3. Выполнение СМР по устройству мокрого фасада «Сэнерджи».

4.4. Выполнение СМР по устройству навесного вентилируемого фасада.

4.5. Монтаж дверей лоджий незадымляемых лестничных клеток Н-1.

### **5. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:**

5.1. Усиление колонн парковки.

5.2. Крепление колонн переходных лоджий.

5.3. Выполнение стремянок в вентшахтах.

5.4. Ограждение торцов 1 и 3 секций.

5.5. Устройство противопожарных экранов лоджий.

5.6. Устройство ограждений офисов.

### **6. НАРУЖНЫЕ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ:**

6.1. Выполнение СМР по устройству внутридомового газового оборудования (ВДГО).

- 6.2. Выполнение СМР по устройству газового оборудования в теплогенераторной.
- 6.3. Выполнение работ по устройству наружных сетей ливневой канализации.
- 6.4. Выполнение работ по устройству наружных сетей ливневой канализации.
- 6.5. Выполнение работ по устройству внутренних электрических сетей.
- 6.6. Выполнение работ по устройству внутренних сетей водопровода и канализации.
- 6.7. Выполнение работ по устройству внутренних сетей ливневой канализации.
- 6.8. Выполнение работ по устройству внутренних сетей охранной сигнализации.
- 6.9. Выполнение работ по устройству системы отопления.
- 6.10. Выполнение монтажа вентканалов, газоходов и опорных участков.

**7. ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**

- 7.1. Предъявление лифтов 1, 4, 5 подъездов контрольным органам для получения декларации на соответствии требованиям технического регламента после устранения замечаний.

**8. КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ: ,**

- 8.1. Завершение выполнения кадастровых работ:

- 8.1.1. Завершение камеральной обработки результатов и оформление документов для последующего присвоения адресной части и постановки объекта, и помещений на кадастровый учет.

**9. ПРОЕКТНАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:**

- 9.1. Завершение выполнения работ по внесению изменений в проектную документацию и приведению в соответствие с исполнительной документацией, и результатами выполненных работ.

**10. БЛАГОУСТРОЙСТВО:**

- 10.1. Устройство пандуса 3 секции.
- 10.2. Устройство основания под дорожное покрытие въезда в закрытую автостоянку.

Зам.директора  
ООО «Славянский Дом»



05/03/2020г

Исаев С.Н.