



Общество с ограниченной ответственностью

«Славянский Дом»

153022 г. Иваново, ул. Велижская д. 8, тел.: 938-106
ИНН 3728026289; КПП 370201001; ОГРН 1033700062990;
Р/сч 40702810717000008245 в ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639
ПАО СБЕРБАНК г. Иваново
кор/счет: 3010181000000000608; БИК 042406608;
ОКПО 44750668; ОКОНХ 61110, 61124

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ С 30 ИЮНЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2020г.

на объекте «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново (Литер 3)»

- 1. ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ/ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВО ФАСАДОВ:**
 - 1.1. Завершение СМР по заполнению наружных оконных проемов ПВХ - 24.07.20г.
 - 1.2. Выполнение СМР по устройству фасадов – октябрь 2020г.
 - 1.3. Монтаж дверей, в том числе противопожарных – 21.08.20г.
- 2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:**
 - 2.1. Выполнение стремянок в вентилях не позднее – 28.08.20г.
 - 2.2. Ограждение торцов 1 и 3 секций не позднее – 14.08.20г.
 - 2.3. Устройство ограждений офисов не позднее – 21.08.20г.
- 3. НАРУЖНЫЕ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ:**
 - 3.1. Монтаж газового оборудования (ВКГО) 4го-5го подъезда не позднее – 28.08.20г.
 - 3.2. Монтаж газового оборудования (ВКГО) 2го-3го подъезда не позднее – 15.09.20г.
 - 3.3. Монтаж газового оборудования (ВДГО) нежилая часть не позднее – 31.08.20г.
 - 3.4. Устройство внутренних сетей водопровода и канализации не позднее – 31.08.20г.
 - 3.5. Устройство системы отопления не позднее – 15.09.20г.
 - 3.6. Монтажа системы противодымной вентиляции (жилая и офисная части) - 15.09.20г.
- 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:**
 - 4.1. Завершение нанесения декоративных покрытий стен, потолков и устройство плитки – 11.09.20г.
- 5. ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**
 - 5.1. Получение декларации на соответствии требованиям технического регламента на лифты 2, 3 подъездов – 31.08.20г.
- 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО:**
 - 6.1. Финишное благоустройство со стороны главного фасада не позднее – 15.09.20г.
 - 6.2. Устройство финишного покрытия эксплуатируемой кровли парковки - 31.08.20г.
- 7. Подача документов в ГСН для итоговой сдачи не позднее 30.09.20г.**

Зам.директора
ООО «Славянский Дом»

Исаев С.Н.

20.07.2020г.